



«Утверждено»
Заведующий МБДОУ д/с № 11
И.Н. Бокова
Приказ № 38 от 31.03.2017 г.

**План действий («дорожная карта»)
по повышению эффективности реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 11 города Белгорода**

1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Белгорода

№ п/п	<i>Мероприятия на уровне МБДОУ д/с № 11</i>			
	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Примечания
2.1. Нормативное правовое сопровождение реализации ФГОС ДО				
2.1.1.	Подготовка приказа по МБДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («Дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	Март 2017 г.	Заведующий МБДОУ д/с № 11 Бокова И.Н.	

2.1.2.	Разработка и утверждение («Дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ	Март 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н., ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.1.3.	Подготовка приказа по МБДОУ о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	20 апреля 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н.	
2.1.4.	Разработка приказа по МБДОУ о подготовке ООП-ОПДО (коррекционный раздел) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	Май 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н.	
2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО				
2.2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов МБДОУ по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	26 апреля 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.2.2.	Организация участия педагога-психолога в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО				
2.3.1.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в МБДОУ ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных образовательных программах	Март 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.2.	Доведение до сведений педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года № 9-09/14/1202)	30 марта 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н.	
2.3.3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при	10 апреля 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	

	заведующем МБДОУ и на педагогическом часе			
2.3.4.	Ознакомление с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОП ДО» на совещании при заведующем	10 апреля 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.5.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста МБДОУ в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений	18 апреля 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.6.	Ознакомление музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре МБДОУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на педчасе.	Апрель 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.7.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	До 28 апреля 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н., ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.8.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	Май 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н., ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.9.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО (коррекционный раздел)	Май 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н., ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	
2.3.10.	Проведение мероприятий в МБДОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	Июнь 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н., ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	

2.3.11.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы коррекционного раздела ООП-ОПДО для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОО	Июнь 2017 г.	Заведующий Бокова И.Н.	
2.3.12.	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в ДОУ	Сентябрь 2017 г.	ст. воспитатель Семикопенко О.Н.	